

# PLAN KARŞILAŞTIRMA VE BİRLEŞİK ROADMAP

Eski M1-M5 Planı + Yeni Production-Ready Plan → Tek Birleşik Plan

Nutopiano · Şubat 2026 · Versiyon 3.0

## BÖLÜM 1: ÇAKIŞAN VE ÖRTÜŞEN NOKTALAR

İki plan arasında çakışan, örtüşen ve tamamlayan alanlar

Aşağıdaki tablo eski M1-M5 planı ile yeni 34 dosyalık production-ready planı kıyaslıyor.

| Konu                          | Eski Plan (M1-M5)                                                    | Yeni Plan (34 dosya)                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RBAC / Guard Sistemi          | M1: RBAC guard'larını PDF matrisine göre güncelle                    | Phase 2: backend/src/common/guards/index.ts oluştur — aynı iş, farklı görev adı<br><b>ÇAKIŞIYOR</b>           |
| API Response Standardı        | M1: Tüm liste endpoint'lerinde pagination meta standardı uygula      | Phase 2: transform.interceptor.ts + api-response-handler.ts — aynı hedef, farklı yaklaşım<br><b>ÇAKIŞIYOR</b> |
| SSR Crash Fix                 | M1: try/catch + fallback UI — SSR fetch güvenli hale                 | Phase 1: frontend/src/app/error.tsx + loading.tsx — örtüşüyor ama tam aynı değil<br><b>ÖRTÜŞÜYOR</b>          |
| Hata Yönetimi                 | M1'de bahsedilmemiş, sadece SSR crash fix var                        | Phase 1: errors.ts + exception filters — yeni plan burada daha detaylı<br><b>YENİ PLAN KAZANIYOR</b>          |
| Middleware / Route Protection | M1: Frontend AdminGuard güncelle (kısa madde)                        | Phase 1: frontend/src/middleware.ts — Next.js middleware tam implement<br><b>ÖRTÜŞÜYOR</b>                    |
| 404 / 500 Sayfaları           | Genel UX kurallarında 'özel 403/404/500 sayfaları' yaz               | Phase 1: not-found.tsx + error.tsx — somut dosyalar<br><b>YENİ PLAN KAZANIYOR</b>                             |
| Marketplace Search            | M2: GET /marketplace/search — filtre/sort/pagination                 | Yeni planda YOK — hiç bahsedilmemiyor<br><b>ESKİ PLAN KAZANIYOR</b>                                           |
| Komisyon / Payout             | M3: commissions + payouts tabloları, otomatik komisyon, payout akışı | Yeni planda YOK — hiç bahsedilmemiyor<br><b>ESKİ PLAN KAZANIYOR</b>                                           |
| Panel Ekranları (UI)          | M4: Platform admin + Seller admin + Customer account tüm ekranlar    | Yeni planda YOK — sadece layout ve loading skeleton var<br><b>ESKİ PLAN KAZANIYOR</b>                         |
| Test Coverage                 | M1-M5'te test yok, sadece 'smoke test' bahsi var                     | Phase 3: 9 test dosyası, Jest config, %70 coverage hedefi<br><b>YENİ PLAN KAZANIYOR</b>                       |
| Logging / Monitoring          | Bahsedilmemiş                                                        | Phase 4: Winston logger + Sentry placeholder<br><b>YENİ PLAN KAZANIYOR</b>                                    |

|                            |                                                        |                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monorepo Lockfile</b>   | M5: tek lockfile stratejisi +<br>outputFileTracingRoot | Yeni planda YOK<br><b>ESKİ PLAN KAZANIYOR</b>                                           |
| <b>lyzico Entegrasyonu</b> | M3 kapsamında (karar<br>belgesiyle kesinleşti)         | Yeni planda YOK — ödeme hiç geçmiyor<br><b>ESKİ PLAN KAZANIYOR</b>                      |
| <b>Type Safety</b>         | Kısmen var — API contract<br>standardizasyonu          | Phase 2: api.types.ts + useApi.ts hook —<br>daha kapsamlı<br><b>YENİ PLAN KAZANIYOR</b> |

## BÖLÜM 2: TAVSİYELER

Her çakışma noktası için önerilen karar

### 2.1 RBAC — Ne Yapılmalı?

#### Sorun:

Eski plan: 'Guard'ları PDF matrisine göre güncelle' diyor.  
Yeni plan: 'guards/index.ts dosyasını oluştur' diyor.  
Bunlar aynı iş ama iki farklı kişi yapıyorsa çakışma olur.

#### Karar:

TEK GÖREV olarak birleştirilsin: backend/src/common/guards/index.ts oluşturulurken  
SUPER\_ADMIN / SELLER / CUSTOMER / STAFF matrisine göre yazılsın.  
Eski plandaki 'güncelle' maddesi kapatılsın, yeni plan dosyasına devredilsin.

### 2.2 API Response Standardı — Ne Yapılmalı?

#### Sorun:

Eski plan: 'Tüm liste endpoint'lerinde pagination meta uygula' diyor.  
Yeni plan: 'transform.interceptor.ts + api-response-handler.ts yaz' diyor.  
İkisi ayrı yapılırsa çift katman oluşur, çelişkili response format çıkabilir.

#### Karar:

Önce transform.interceptor.ts yazılsın (yeni plan Phase 2).  
Interceptor doğrudan { data, meta } formatını dönsün.  
Eski plandaki 'pagination standardı' bu interceptor'ın test edilmesiyle kapanmış sayılsın.  
api-response-handler.ts frontend'de bu formatı tüketen wrapper olsun — ikisi çelişmez.

### 2.3 Test Coverage %70 — Gerçekçi mi?

#### Sorun:

Yeni plan Phase 3'te %70 coverage hedefi koymuş.  
Ama marketplace, komisyon, payout gibi iş mantığı henüz yazılmadı.  
Yazılmamış kodu test etmek mümkün değil.

#### Karar:

Phase 3 testleri şimdilik sadece mevcut servislere yazılsın (auth, users, products).  
%70 hedefi Faz 1 tamamen bittikten sonra konulsun.  
Şimdilik hedef: kritik path'ler için smoke test + RBAC scope testleri.

### 2.4 Sentry — Kurulsun mu?

**Karar:**

Sentry Faz 1'de kurulmasın. 'Placeholder' kurulum değersiz, zaman kaybı.  
Winston logger Phase 4'te kurulsun — bu değerli, structured log üretir.  
Sentry Faz 2'ye (production deploy öncesine) bırakılsın.

## 2.5 Yeni Planda Olmayan Kritik İşler

**DİKKAT — Yeni plan bunları içermiyor:**

Marketplace search endpoint (GET /marketplace/search)  
Komisyon / Payout sistemi (commissions + payouts tabloları)  
Iyzico ödeme entegrasyonu  
Satıcı profil sayfası (/sellers/{slug})  
Tüm panel ekranları (platform admin, seller admin, customer account)  
Monorepo lockfile temizliği

**Karar:**

Yeni plan tek başına kullanılamaz — eski M1-M5 planındaki iş mantığı görevleri kaybolur.  
İki plan birleştirilmeli: yeni plan altyapı katmanı, eski plan iş mantığı katmanı.

## BÖLÜM 3: YENİ BİRLEŞİK ROADMAP

İki planın en iyi yanları tek sıralı liste — geliştiriciye direkt verilecek

### Renk Kodu:

Eski Plan = M1-M5 Marketplace planından gelen görevler

Yeni Plan = 34 dosyalık production-ready plandan gelen görevler

Her İkisi = İki planda da olan, birleştirilen görevler

### SPRINT 1 — Altyapı Temeli (2-3 gün)

Hiçbir özellik geliştirmeye başlanmadan önce bu sprint tamamlanmalı.

| # | Görev                          | Açıklama                                                                             | Kaynak Plan | Süre   |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | Error types + Exception filter | errors.ts: AppError, ValidationError, AuthError, NotFoundError. HTTP status mapping. | Yeni Plan   | 3 saat |
| 2 | .env.example dosyaları         | backend/.env.example + frontend/.env.local.example — tüm değişkenler dokümente       | Yeni Plan   | 1 saat |
| 3 | App config initialization      | app.config.ts — startup'ta env validation, type-safe config object                   | Yeni Plan   | 2 saat |
| 4 | 404 / error sayfaları          | not-found.tsx + error.tsx + loading.tsx — Next.js App Router standar sayfaları       | Her İkisi   | 2 saat |
| 5 | Next.js middleware             | middleware.ts — public/protected route ayrımı, auth redirect                         | Her İkisi   | 2 saat |
| 6 | Account layout                 | account/layout.tsx — sidebar nav, auth guard, shared layout                          | Yeni Plan   | 2 saat |
| 7 | SSR crash fix                  | Tüm server component fetch'lere try/catch + empty state fallback                     | Eski Plan   | 3 saat |
| 8 | Monorepo lockfile              | Tek lockfile stratejisi + next.config outputFileTracingRoot                          | Eski Plan   | 2 saat |

### SPRINT 2 — Sözleşme + Güvenlik (2-3 gün)

API contract ve yetki sistemi — tüm ekranların bağımlısı.

| #  | Görev                           | Açıklama                                                                                    | Kaynak Plan | Süre   |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 9  | Transform interceptor           | Tüm response'lar { data, meta } formatında — pagination dahil                               | Her İkisi   | 3 saat |
| 10 | RBAC guards (birleşik)          | guards/index.ts: SUPER_ADMIN/SELLER/CUSTOMER/STAFF matrisi. Eski plan M1 ile birleştirildi. | Her İkisi   | 3 saat |
| 11 | API response handler (frontend) | api-response-handler.ts — type-safe, { data, meta } tüketen wrapper                         | Yeni Plan   | 2 saat |
| 12 | API types                       | api.types.ts — tüm response tipleri, enum'lar backend ile eşleşiyor                         | Yeni Plan   | 3 saat |

|    |                          |                                                                         |           |        |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 13 | useApi hook              | useApi.ts — error + loading + data, token refresh                       | Yeni Plan | 2 saat |
| 14 | DTO validation tamamlama | class-validator decorators, IsUnique, IsValidPhone custom decorator'lar | Yeni Plan | 2 saat |
| 15 | Request interceptor      | Token refresh logic, retry on network failure                           | Yeni Plan | 2 saat |

## SPRINT 3 — Marketplace Core (4-5 gün)

İş mantığı — sitenin asıl çalışma katmanı.

| #  | Görev                          | Açıklama                                                       | Kaynak Plan | Süre   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 16 | DB migration: sellers tablosu  | sellers, plans, seller_plan tabloları + migration              | Eski Plan   | 3 saat |
| 17 | DB migration: finans tabloları | commissions + payouts tabloları + migration                    | Eski Plan   | 2 saat |
| 18 | Marketplace search endpoint    | GET /marketplace/search — filtre/sort/pagination, server-side  | Eski Plan   | 4 saat |
| 19 | Sipariş source alanı           | orders tablosuna source: marketplace storefront eklenmesi      | Eski Plan   | 1 saat |
| 20 | Satıcı profil sayfası          | /sellers/[slug] — satıcı bilgisi + ürünleri + filtre           | Eski Plan   | 4 saat |
| 21 | Iyzico entegrasyonu            | AbstractPaymentProvider + Iyzico SDK, sandbox önce             | Eski Plan   | 6 saat |
| 22 | Komisyon hesaplama             | Sipariş tamamlanınca global_commission_rate snapshot ile kayıt | Eski Plan   | 3 saat |

## SPRINT 4 — Payout + Satıcı Paneli (4-5 gün)

| #  | Görev                            | Açıklama                                                                                      | Kaynak Plan | Süre   |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 23 | Payout akışı (backend)           | POST /seller/finance/payout-request → PATCH /platform/finance/payouts/:id/approve + /complete | Eski Plan   | 3 saat |
| 24 | Platform admin — seller yönetimi | /platform/sellers, /platform/sellers/applications, /platform/sellers/:id                      | Eski Plan   | 6 saat |
| 25 | Platform admin — finans          | /platform/finance + /platform/finance/payouts ekranları                                       | Eski Plan   | 4 saat |
| 26 | Satıcı paneli — dashboard        | seller.nutopiano.com/dashboard — KPI kartları, grafikler, uyarılar                            | Eski Plan   | 4 saat |
| 27 | Satıcı paneli — ürün yönetimi    | /products, /products/new, /products/:id/edit — tüm sekmeler                                   | Eski Plan   | 8 saat |
| 28 | Satıcı paneli — sipariş yönetimi | /orders — durum güncelleme, kargo, fatura                                                     | Eski Plan   | 5 saat |

## SPRINT 5 — Müşteri Portalı + Kalan Paneller (3-4 gün)

| #  | Görev                                          | Açıklama                                                                      | Kaynak Plan | Süre   |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 29 | Müşteri portalı — siparişler                   | /account/orders + /account/orders/:id + iptal/iade modalları                  | Eski Plan   | 4 saat |
| 30 | Müşteri portalı — adresler                     | /account/addresses — Türkiye il/ilçe dropdown, CRUD                           | Eski Plan   | 3 saat |
| 31 | Müşteri portalı — favoriler + değerlendirmeler | /account/favorites + /account/reviews                                         | Eski Plan   | 4 saat |
| 32 | Platform admin — kalan ekranlar                | /platform/catalog, /platform/customers, /platform/reports, /platform/settings | Eski Plan   | 8 saat |
| 33 | Satıcı paneli — kalan ekranlar                 | /inventory, /campaigns, /finance, /reports, /settings, /subscription          | Eski Plan   | 8 saat |

## SPRINT 6 — Kalite + Logging (2-3 gün)

Faz 1 bittikten sonra — iş mantığı tamamlandıktan sonra test yazılır.

| #  | Görev                         | Açıklama                                                              | Kaynak Plan | Süre   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 34 | Winston logger                | backend/src/common/logger/index.ts — structured logging               | Yeni Plan   | 3 saat |
| 35 | NotificationService + e-posta | send(userId, event, channels) soyutlaması + mail şablonları           | Eski Plan   | 4 saat |
| 36 | Backend unit testleri         | auth.service + users.service + products.service + RBAC scope testleri | Yeni Plan   | 6 saat |
| 37 | Frontend smoke testleri       | Kritik sayfalar render testi, empty state, 404 — %70 hedef sonraya    | Her İkisi   | 4 saat |
| 38 | SETUP.md + TESTING.md         | Proje kurulum ve test dokümantasyonu                                  | Yeni Plan   | 2 saat |

## Tek Bakışta Özet

### Eski planın katkısı (M1-M5):

Tüm iş mantığı: marketplace search, komisyon, payout, lyzico, panel ekranları  
Bunlar olmadan site çalışmaz — vazgeçilmez

### Yeni planın katkısı (34 dosya):

Altyapı kalitesi: error handling, middleware, type safety, logging, testler  
Bunlar olmadan site kırılgan ve sürdürülemez olur — önemli ama iş mantığına bağımlı

### Çakışan 2 kritik madde — bu şekilde çözüldü:

RBAC: guards/index.ts (yeni plan dosyası) PDF matrisiyle (eski plan kuralı) birleştirildi → Görev 10  
API response: transform.interceptor (yeni plan) + pagination meta (eski plan) → Görev 9

